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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

             CNPJ: 13.698.766/0001-33 – GABINETE DA PREFEITA

TERMO DE RATIFICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 250/2025 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2025

             A Prefeita do Município de Monte Santo, Estado da Bahia, no uso de

suas  atribuições  legais,  com  fundamento  no  artigo  111  da  Lei  Federal  nº

14.133/2021, consoante a exposição dos motivos, preenchidos todos os requisitos

legais e considerando o parecer jurídico da Procuradoria Municipal,  RATIFICO os

atos praticados e AUTORIZO a prorrogação do Contrato nº 313/2025, nos termos

propostos.

Monte Santo – BA, 17 de junho de 2026.

_______________________________

Silvania Silva Matos

Prefeita Municipal

Praça Professor Salgado, nº. 200, Centro –  CEP 48.800-000 - Monte Santo/Bahia 
Telefax: (75) 3275-1124 – E-mail: gabinete.prefeita@montesanto.ba.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO/BA
ESTADO DA BAHIA
CNPJ Nº 13.698.766/0001-33
GABINETE DA PREFEITA

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 313/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 250/2025

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2025

CONTRATO N° 313/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE SANTO/BA

CNPJ: 13.698.766/0001-33

CONTRATADA: A S C PRODUCOES EVENTOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ sob o nº 48.831.185/0001-02

OBJETO DO CONTRATO:  O presente contrato tem por objeto a execução da obra de construção do

Cemitério Municipal, localizado na sede do Município, conforme Projeto Básico, Planilha Orçamentária,

Cronograma Físico-Financeiro, e demais elementos técnicos constantes dos anexos.

MOTIVAÇÃO: Prorrogação do prazo por 60 (sessenta) dias.

AMPARO LEGAL: Artigo nº 111 da Lei Federal nº 14.133/2021.

DATA DE ASSINATURA: 17 de junho de 2026.

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO – BAHIA: SILVANIA SILVA MATOS
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