

# *DIÁRIO* **OFICIAL**



*Prefeitura Municipal*  
*de*  
*Monte Santo*



## ÍNDICE DO DIÁRIO

### TERMO ADITIVO

EXTRATO 5º ADITIVO PRAZO - A.J. CONSTRUTORA - CONTR-0281-2018 .....	
EXTRATO 5º ADITIVO PRAZO - TEKNIK CONSTRUTORA - CONTR-410-2019 .....	
EXTRATO 6º ADITIVO PRAZO - A.J. CONSTRUTORA - CONTR-0198-2018 .....	
EXTRATO 7º ADITIVO PRAZO - JSS CONSTRUÇÕES - CONTR-439-2016 .....	



**EXTRATO 5º ADITIVO PRAZO – A.J. CONSTRUTORA – CONTR-0281-2018**

	<p><b>REFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO</b> ESTADO DA BAHIA CNPJ Nº 13.698.766/0001-33 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/PREGOEIRO</p>
---	--

**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO  
TERMO DE ADITIVO**

**Nº DO TERMO ADITIVO:** 5º.

**Nº DO CONTRATO:** 0281/2018

**CONTRATADA:** A.J. CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA - ME

**ORIGEM:** CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018

**OBJETO DO CONTRATO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE OBRA CIVIL DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE UM PAVIMENTO COM 12 (DOZE) SALAS DE AULA E UMA QUADRA PARA ESCOLA 12 SALAS – PROJETO PADRÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA FORNECIDO PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE, EM ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE MONTE SANTO, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, CUJO PROCESSO PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE DESTES INSTRUMENTO CONTRATUAL, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÕES.

**MOTIVAÇÃO:** PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, A PARTIR DO SEU TERMO FINAL.

**AMPARO LEGAL:** ARTIGO 57, § 1º, II, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993.

**DATA DE ASSINATURA:** 07 DE MAIO DE 2021.

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO – BAHIA:** SILVANIA SILVA MATOS



**EXTRATO 5º ADITIVO PRAZO - TEKNIK CONSTRUTORA - CONTR-410-2019**



**REFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO**  
ESTADO DA BAHIA  
CNPJ Nº 13.698.766/0001-33  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/PREGOEIRO

**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO**  
**TERMO DE ADITIVO**

**Nº DO TERMO ADITIVO:** 5º.

**Nº DO CONTRATO:** 410/2019

**CONTRATADA:** TEKNIK CONSTRUTORA LTDA

**ORIGEM:** CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2019

**OBJETO DO CONTRATO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA CIVIL DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR BERENGUER DO MUNICÍPIO DE MONTE SANTO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 01013784-24/2013, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL

**MOTIVAÇÃO:** PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A PARTIR DO SEU TERMO FINAL.

**AMPARO LEGAL:** ARTIGO 57, § 1º, II, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993.

**DATA DE ASSINATURA:** 07 DE MAIO DE 2021.

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO – BAHIA:** SILVANIA SILVA MATOS



**EXTRATO 6º ADITIVO PRAZO – A.J. CONSTRUTORA – CONTR-0198-2018**



**REFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO**  
ESTADO DA BAHIA  
CNPJ Nº 13.698.766/0001-33  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/PREGOEIRO

**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO**  
**TERMO DE ADITIVO**

**Nº DO TERMO ADITIVO:** 6º.

**Nº DO CONTRATO:** 0198/2018

**CONTRATADA:** A.J. CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA - ME

**ORIGEM:** CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2018

**OBJETO DO CONTRATO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE OBRA CIVIL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE – ESCOLA – TIPO I – PRO INFÂNCIA – PROJETO PADRÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA FORNECIDO PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE, EM ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE MONTE SANTO, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, CUJO PROCESSO PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE DESTES INSTRUMENTO CONTRATUAL, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÕES.

**MOTIVAÇÃO:** PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, A PARTIR DO SEU TERMO FINAL.

**AMPARO LEGAL:** ARTIGO 57, § 1º, II, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993.

**DATA DE ASSINATURA:** 07 DE MAIO DE 2021.

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO – BAHIA:** SILVANIA SILVA MATOS



**EXTRATO 7º ADITIVO PRAZO – JSS CONSTRUÇÕES – CONTR-439-2016**



**REFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO**  
ESTADO DA BAHIA  
CNPJ Nº 13.698.766/0001-33  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/PREGOEIRO

**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO**  
**TERMO DE ADITIVO**

**Nº DO TERMO ADITIVO:** 7º.

**Nº DO CONTRATO:** 439/2016

**CONTRATADA:** JSS CONSTRUÇÕES LTDA – ME

**ORIGEM:** CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2016

**OBJETO DO CONTRATO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE UM PAVIMENTO COM 06 SALAS DE AULA NO POVOADO HORIZONTE NOVO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 76943, POVOADO LAGE GRANDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR 78117, NO POVOADO LAGE ANTÔNIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR 76662 E NO POVOADO ITAPICURU, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 76661, NO MUNICÍPIO DE MONTE SANTO.

**MOTIVAÇÃO:** PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, A PARTIR DO SEU TERMO FINAL.

**AMPARO LEGAL:** ARTIGO 57, § 1º, II, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993.

**DATA DE ASSINATURA:** 11 DE MAIO DE 2021.

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO – BAHIA:** SILVANIA SILVA MATOS