

# *DIÁRIO* **OFICIAL**



*Prefeitura Municipal*  
*de*  
*Monte Santo*



## ÍNDICE DO DIÁRIO

### EXTRATO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO E RATIFICAÇÃO .....	
EXTRATO DE TERMO ADITIVO E RATIFICAÇÃO .....	



## EXTRATO DE TERMO ADITIVO E RATIFICAÇÃO



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO  
CNPJ: 13.698.766/0001-33 – GABINETE DA PREFEITA

## TERMO DE RATIFICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2020  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2020

A **Prefeita Municipal de Monte Santo, Estado da Bahia**, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no Art. 57, § 1º, Inciso II e § 2º da lei federal Nº 8.666/1993, consoante a exposição dos motivos, além do laudo situacional da obra e o parecer jurídico, preenchidos todos os requisitos legais, **RATIFICO** os atos praticados e **AUTORIZO** a prorrogação do **Contrato nº 0443/2020**, por mais **180 (cento e oitenta) dias**, nos termos propostos.

Monte Santo – BA, 18 de setembro de 2024.

---

**Silvania Silva Matos**  
Prefeita Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO**  
ESTADO DA BAHIA  
CNPJ Nº 13.698.766/0001-33  
GABINETE DA PREFEITA

## **EXTRATO DE PUBLICAÇÃO**

### **8º TERMO ADITIVO**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 131/2020

**CONTRATO:** 0443/2020

**ORIGEM:** CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2020

**CONTRATADA:** A.J. CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI

**CNPJ Nº:** 20.983.116/0001-03

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 06 SALAS PADRÃO FNDE COM QUADRA NO POVOADO DE SACO FUNDO, CONFORME PROCESSO Nº 23400.005578/2019-63 E TERMO DE COMPROMISSO Nº 202003362-1 COM O FNDE, NO MUNICÍPIO DE MONTE SANTO – BA.

**MOTIVAÇÃO:** PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, A PARTIR DO SEU TERMO FINAL.

**AMPARO LEGAL:** ARTIGO 57, § 1º, II E § 2º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993.

**DATA DE ASSINATURA:** 18 DE SETEMBRO DE 2024.

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO – BAHIA:** SILVANIA SILVA MATOS



## EXTRATO DE TERMO ADITIVO E RATIFICAÇÃO



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO  
CNPJ: 13.698.766/0001-33 – GABINETE DA PREFEITA

## TERMO DE RATIFICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 219/2023  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/2023

A **Prefeita Municipal de Monte Santo, Estado da Bahia**, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no Art. 57, § 1º, Inciso II e § 2º da lei federal Nº 8.666/1993, consoante a exposição dos motivos, além do parecer jurídico, preenchidos todos os requisitos legais, **RATIFICO** os atos praticados e **AUTORIZO** a prorrogação do **Contrato nº 038/2024**, nos termos propostos.

Monte Santo – BA, 11 de setembro de 2024.

---

**Silvania Silva Matos**  
**Prefeita Municipal**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO/BA**  
ESTADO DA BAHIA  
CNPJ Nº 13.698.766/0001-33  
GABINETE DA PREFEITA

### **EXTRATO DE PUBLICAÇÃO**

#### **3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2024**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO** Nº 219/2023

**ORIGEM:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/2023

**CONTRATO:** Nº 038/2024

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

**CNPJ** Nº 13.698.766/0001-33

**CONTRATADA:** URBAN SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA

**CNPJ** Nº 40.085.542/0001-29

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS VIAS DA SEDE E DOS POVOADOS DO MUNICÍPIO DE MONTE SANTO NO ESTADO DA BAHIA.

**MOTIVAÇÃO:** PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.

**AMPARO LEGAL:** ARTIGO Nº 57, § 1º, INCISO II E § 2º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993.

**DATA DE ASSINATURA:** 11 DE SETEMBRO DE 2024.

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO – BAHIA:** SILVANIA SILVA MATOS